ICAVE
Hutchison Ports

REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO

Septiembre 2026 · PROMAS ICAVE · Matriz de Control Operativo



72.0%	93	18	7.4 d
CUMPLIMIENTO	ASIGNACIONES	SUPERVISORES	TIEMPO PROM. ENTREGA
+4.7 pts vs mes anterior	53 completadas en plazo	26 atrasadas al corte	79.1% a tiempo

PERIODO	FECHA DE CORTE	FOLIO
Septiembre 2026	**30/09/2026**	**REP-2026-09-0001**

GENERADO POR	FECHA DE GENERACIÓN	FILTRO DE SUPERVISOR
Revisor de Cumplimiento revisor@icave.mx	**22/10/2026 12:00**	**Todos los supervisores**

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1. Resumen ejecutivo
2. Indicadores del mes
3. Comparativo contra el mes anterior
4. Comparativo por supervisor
5. Supervisores críticos y en riesgo
6. Análisis por actividad de la Matriz
7. Puntualidad de las entregas
8. Cumplimiento por prioridad
9. Actividad diaria del mes
10. Tendencia de los últimos 6 meses
11. Hallazgos
12. Recomendaciones
13. Anexo: detalle de tareas del mes

1. Resumen ejecutivo

- El cumplimiento general de septiembre 2026 fue de 72%, 4.7 puntos más que agosto 2026, que cerró en 67.3%.
- Se registraron 93 asignaciones: 53 completadas en plazo, 14 completadas de forma extemporánea, 13 entregadas y en revisión, y 13 pendientes al corte.
- Al corte quedaron 26 tareas atrasadas, equivalentes al 28% del total asignado.
- El mejor desempeño correspondió a Ana Gutiérrez con 100% (7 tareas); el más bajo fue Jorge Campos con 0% (3 tareas).
- De 18 supervisores con carga, 10 están en estado óptimo (e75%), 5 en riesgo (50–74%) y 3 en estado crítico (<50%).
- De las 67 tareas completadas, el 79.1% se entregó dentro del plazo y 14 fuera de él, con un atraso promedio de 2.6 días.

2. Indicadores del mes

Cumplimiento **72.0%** ▲ +4.7 pts vs mes anterior	Asignadas **93**	Completadas **53**
Completadas extemporáneas **14**	Entregadas (sin revisar) **13**	Pendientes **13**
Atrasadas **26**	Tiempo promedio de entrega **7.4 d**	Entregas a tiempo **79.1%**

3. Comparativo contra el mes anterior


Indicador	Este mes	Mes anterior	Variación	Tendencia
Asignadas	93	104	-11	▼ Baja
Completadas	53	59	-6	▼ Baja
Entregadas	13	15	-2	▼ Baja
Pendientes	13	19	-6	▼ Baja
Atrasadas	26	34	-8	▼ Baja
Extemporáneas	14	11	+3	▲ Sube
% Cumplimiento	72.0%	67.3%	+4.7 pts	▲ Sube
Tiempo prom. entrega (días)	7.4 d	7.1 d	+0.3 d	▲ Sube
% Entregas a tiempo	79.1%	84.3%	-5.2 pts	▼ Baja

4. Comparativo por supervisor

#	Supervisor	Total	Compl.	Entreg.	Pend.	Atras.	%	Var.	Semáforo
1	Ana Gutiérrez	7	6	0	0	0	**100.0%**	0.0 pts	● Óptimo

2	Carla Rivera	4	3	0	0	0	**100.0%**	+16.7 pts	Óptimo
3	Diego Sánchez	4	3	0	0	0	**100.0%**	+50.0 pts	Óptimo
4	Fabián Torres	4	4	0	0	0	**100.0%**	0.0 pts	Óptimo
5	Bruno Martínez	2	1	0	0	0	**100.0%**	+8.3 pts	Óptimo
6	Luis Palacios	2	2	0	0	0	**100.0%**	+50.0 pts	Óptimo
7	Néstor Rojas	8	6	0	1	1	**87.5%**	+27.5 pts	Óptimo
8	Karina Méndez	5	4	0	1	1	**80.0%**	+20.0 pts	Óptimo
9	Gabriela Núñez	4	2	1	0	1	**75.0%**	+12.5 pts	Óptimo
10	Irene Vargas	4	3	1	0	1	**75.0%**	-25.0 pts	Óptimo
11	Mónica Serrano	11	6	1	2	3	**72.7%**	+22.7 pts	En riesgo
12	Elena Ortiz	7	4	2	0	2	**71.4%**	-28.6 pts	En riesgo
13	Héctor Domínguez	8	5	2	1	3	**62.5%**	-37.5 pts	En riesgo
14	Olivia Bravo	5	2	2	0	2	**60.0%**	+18.3 pts	En riesgo
15	Raúl Ibarra	5	2	0	2	2	**60.0%**	+26.7 pts	En riesgo
16	Pablo Escobar	6	0	2	2	4	**33.3%**	-16.7 pts	Crítico
17	Quetzali Ramos	4	0	0	3	3	**25.0%**	-11.4 pts	Crítico
18	Jorge Campos	3	0	2	1	3	**0.0%**	-75.0 pts	Crítico

% de cumplimiento por supervisor (semáforo: verde e75%, ámbar 50-74%, rojo <50%)



5. Supervisores críticos y en riesgo

Jorge Campos

Crítico · 0.0%

Asignadas: 3 Atrasadas: 3 Tareas en revisión: 3

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Inspección de extinguidores y red hidráulica	No Urgente	19/09/2026	Pendiente	11
Revisión de maniobras de grúa	Urgente	20/09/2026	Entregada	10
Inspección de grúas RTG	Medio	30/09/2026	Entregada	0

Quetzali Ramos

Crítico · 25.0%

Asignadas: 4 Atrasadas: 3 Tareas en revisión: 3

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Auditoría de equipos de protección personal	Urgente	13/09/2026	En curso	17
Control de inventario de contenedores	Urgente	23/09/2026	En curso	7
Levantamiento de incidencias operativas	No Urgente	26/09/2026	Pendiente	4

Pablo Escobar

Crítico · 33.3%

Asignadas: 6 Atrasadas: 4 Tareas en revisión: 4

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Auditoría de equipos de protección personal	Medio	17/09/2026	Pendiente	13
Auditoría de consumibles de taller	No Urgente	17/09/2026	Entregada	13
Levantamiento de incidencias operativas	Urgente	29/09/2026	Entregada	1
Verificación de señalización de patio	No Urgente	30/09/2026	En curso	0

Olivia Bravo

En riesgo · 60.0%

Asignadas: 5 Atrasadas: 2 Tareas en revisión: 2

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Verificación de sellos de seguridad	Urgente	17/09/2026	Entregada	13
Control de accesos y gafetes	No Urgente	29/09/2026	Entregada	1

Raúl Ibarra

En riesgo · 60.0%

Asignadas: 5 Atrasadas: 2 Tareas en revisión: 2

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Verificación de sellos de seguridad	Medio	10/09/2026	Pendiente	20
Verificación de sellos de seguridad	Alta	24/09/2026	Pendiente	6

Héctor Domínguez

En riesgo · 62.5%

Asignadas: 8 Atrasadas: 3 Tareas en revisión: 3

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Control de tiempos de atraque	Alta	18/09/2026	Entregada	12
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Urgente	30/09/2026	Entregada	0
Inspección de patio norte	No Urgente	30/09/2026	En curso	0

Elena Ortiz

En riesgo · 71.4%

Asignadas: 7 Atrasadas: 2 Tareas en revisión: 2

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Control de accesos y gafetes	Medio	17/09/2026	Entregada	13
Control de inventario de contenedores	No Urgente	22/09/2026	Entregada	8

Mónica Serrano

En riesgo · 72.7%

Asignadas: 11 Atrasadas: 3 Tareas en revisión: 3

Actividad	Prioridad	Límite	Estado	Días atraso
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Urgente	11/09/2026	Pendiente	19
Verificación de sellos de seguridad	Urgente	16/09/2026	En curso	14
Inspección de patio norte	No Urgente	16/09/2026	Entregada	14

6. Análisis por actividad de la Matriz

Actividades con mayor cumplimiento

Actividad	Total	Completadas	Cumplimiento
Inspección de rampa ferroviaria	6	6	100.0%
Revisión de rutas de evacuación	3	3	100.0%

Supervisión de carga refrigerada	2	2	100.0%
Control de tiempos de atraque	8	7	87.5%
Inspección de extinguidores y red hidráulica	7	6	85.7%

Actividades con mayor atraso

Actividad	Total	Atrasadas	Cumplimiento
Verificación de sellos de seguridad	6	4	33.3%
Control de inventario de contenedores	7	3	57.1%
Inspección de patio norte	3	2	33.3%
Control de accesos y gafetes	6	2	66.7%
Levantamiento de incidencias operativas	6	2	66.7%

Actividades de la Matriz sin asignar en el mes (2)

- Inspección de bodega fiscalizada
- Revisión de tarifas de almacenaje

7. Puntualidad de las entregas

A tiempo vs extemporáneas vs sin entregar



Lectura del indicador

Entregas a tiempo: 53

Entregas extemporáneas: 14


Sin entregar al corte: 13

Días promedio de atraso: 2.6 días

8. Cumplimiento por prioridad

Prioridad	Total	Completadas	Cumplimiento
Urgente	28	19	67.9%
Medio	36	30	83.3%
No Urgente	18	9	50.0%
Alta	11	9	81.8%


Cumplimiento por prioridad (%)



9. Actividad diaria del mes



10. Tendencia de los últimos 6 meses



11. Hallazgos

- Entregas sin evidencia: 18 de 80 tareas entregadas (22.5%) no adjuntaron archivo de respaldo, lo que impide validar la ejecución sin trabajo adicional del revisor.
- Atraso recurrente: la actividad «Verificación de sellos de seguridad» acumuló 4 atrasos (15.4% de los 26 atrasos del mes) con un cumplimiento de 33.3% sobre 6 tareas.
- Desalineación de prioridades: las tareas Urgente tuvieron menor cumplimiento (67.9%, 28 tareas) que las no urgentes (73.8%, 65 tareas), por lo que la etiqueta de urgencia no se tradujo en ejecución.
- Magnitud del atraso: las 14 tareas completadas fuera de plazo promediaron 2.6 días de retraso respecto a su fecha límite.
- Cobertura incompleta: 2 actividades de la matriz no registraron ninguna asignación en el mes (p. ej. Inspección de bodega fiscalizada, Revisión de tarifas de almacenaje), por lo que no hay evidencia de su ejecución.
- Práctica replicable: Ana Gutiérrez alcanzó 100% con 7 tareas asignadas, 28 puntos más que el promedio general (72%).

12. Recomendaciones

- Programar una sesión de seguimiento con los 3 supervisores en estado crítico (Pablo Escobar, Quetzali Ramos, Jorge Campos) para revisar sus 16 tareas pendientes y atrasadas.
- Hacer obligatoria la evidencia adjunta al momento de la entrega: el 22.5% de las entregas del mes (18 de 80) no incluyó respaldo.
- Asignar responsable a las 2 actividades de la matriz sin cobertura en el mes (p. ej. Inspección de bodega fiscalizada, Revisión de tarifas de almacenaje).
- Revisar la política de prioridades: las tareas Urgente cerraron en 67.9%, por debajo de las no urgentes, lo que indica que la urgencia no se refleja en la planeación semanal.
- Reforzar la planeación de fechas límite: 14 de 93 tareas (15.1%) se completaron después de su fecha límite.

13. Anexo: detalle de tareas del mes (93)

Actividad	Supervisor	Prior.	Publicación	Límite	Entrega	Estado	Punt.	Evid.	Último comentario
Control de tiempos de atraque	Ana Gutiérrez	No Urgente	09/09/2026	18/09/2026	16/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Ana Gutiérrez	Medio	01/09/2026	17/09/2026	11/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Ana Gutiérrez	Urgente	12/09/2026	28/09/2026	15/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de bitácoras de turno	Ana Gutiérrez	Urgente	15/09/2026	18/09/2026	16/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Ana Gutiérrez	Medio	04/09/2026	18/09/2026	21/09/2026	Completada	Extem-poránea	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Ana Gutiérrez	Urgente	04/09/2026	11/09/2026	06/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Revisión de maniobras de grúa	Ana Gutiérrez	Alta	09/09/2026	17/09/2026	12/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Auditoría de equipos de protección personal	Bruno Martínez	Urgente	05/09/2026	18/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Bruno Martínez	Urgente	03/09/2026	17/09/2026	18/09/2026	Completada	Extem-poránea	Sí	—
Inspección de rampa ferroviaria	Carla Rivera	Urgente	04/09/2026	16/09/2026	19/09/2026	Completada	Extem-poránea	Sí	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Carla Rivera	Alta	18/09/2026	27/09/2026	19/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Carla Rivera	Medio	15/09/2026	30/09/2026	17/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de rutas de evacuación	Carla Rivera	Alta	16/09/2026	27/09/2026	22/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de tiempos de atraque	Diego Sánchez	Medio	08/09/2026	20/09/2026	16/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de tiempos de atraque	Diego Sánchez	Medio	15/09/2026	27/09/2026	26/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Revisión de bitácoras de turno	Diego Sánchez	Urgente	08/09/2026	17/09/2026	16/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Diego Sánchez	Medio	06/09/2026	11/09/2026	15/09/2026	Completada	Extem-poránea	Sí	—
Control de accesos y gafetes	Elena Ortiz	Medio	13/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Control de inventario de contene-dores	Elena Ortiz	No Urgente	10/09/2026	22/09/2026	22/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Elena Ortiz	Medio	03/09/2026	10/09/2026	06/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de bitácoras de turno	Elena Ortiz	Medio	04/09/2026	08/09/2026	09/09/2026	Completada	Extem-poránea	Sí	—
Revisión de bitácoras de turno	Elena Ortiz	No Urgente	09/09/2026	15/09/2026	10/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de rutas de evacuación	Elena Ortiz	No Urgente	02/09/2026	10/09/2026	08/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—

Verificación de señalización de patio	Elena Ortiz	Urgente	13/09/2026	19/09/2026	14/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Auditoría de equipos de protección personal	Fabián Torres	Medio	07/09/2026	18/09/2026	12/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Auditoría de equipos de protección personal	Fabián Torres	Urgente	10/09/2026	17/09/2026	11/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Control de inventario de contenedores	Fabián Torres	Alta	01/09/2026	14/09/2026	12/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de grúas RTG	Fabián Torres	Medio	17/09/2026	30/09/2026	22/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de inventario de contenedores	Gabriela Núñez	Urgente	04/09/2026	18/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Levantamiento de incidencias operativas	Gabriela Núñez	Medio	02/09/2026	18/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Revisión de maniobras de grúa	Gabriela Núñez	Urgente	03/09/2026	09/09/2026	09/09/2026	Entregada	—	No	—
Supervisión de carga refrigerada	Gabriela Núñez	Medio	08/09/2026	13/09/2026	17/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Control de accesos y gafetes	Héctor Domínguez	Medio	10/09/2026	26/09/2026	25/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Control de tiempos de atraque	Héctor Domínguez	Alta	05/09/2026	18/09/2026	18/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Inspección de patio norte	Héctor Domínguez	No Urgente	18/09/2026	30/09/2026	—	En curso	—	No	—
Inspección de rampa ferroviaria	Héctor Domínguez	Medio	11/09/2026	25/09/2026	24/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Levantamiento de incidencias operativas	Héctor Domínguez	Medio	03/09/2026	17/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Héctor Domínguez	Urgente	18/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Héctor Domínguez	Urgente	13/09/2026	24/09/2026	22/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Verificación de sellos de seguridad	Héctor Domínguez	Medio	01/09/2026	05/09/2026	04/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de tiempos de atraque	Irene Vargas	Urgente	09/09/2026	19/09/2026	15/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de bitácoras de turno	Irene Vargas	Alta	06/09/2026	19/09/2026	17/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de documentación aduanal	Irene Vargas	Medio	05/09/2026	20/09/2026	20/09/2026	Entregada	—	No	—
Revisión de maniobras de grúa	Irene Vargas	Urgente	08/09/2026	18/09/2026	12/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Jorge Campos	No Urgente	04/09/2026	19/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Inspección de grúas RTG	Jorge Campos	Medio	18/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Revisión de maniobras de grúa	Jorge Campos	Urgente	17/09/2026	20/09/2026	20/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Control de inventario de contenedores	Karina Méndez	Urgente	05/09/2026	21/09/2026	12/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—

Inspección de extinguidores y red hidráulica	Karina Méndez	Medio	01/09/2026	14/09/2026	02/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de bitácoras de turno	Karina Méndez	Medio	06/09/2026	22/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Revisión de maniobras de grúa	Karina Méndez	Medio	07/09/2026	16/09/2026	14/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Revisión de maniobras de grúa	Karina Méndez	No Urgente	12/09/2026	27/09/2026	26/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Auditoría de consumibles de taller	Luis Palacios	No Urgente	08/09/2026	21/09/2026	10/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Supervisión de carga refrigerada	Luis Palacios	Medio	15/09/2026	19/09/2026	17/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de accesos y gafetes	Mónica Serrano	Urgente	11/09/2026	16/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Control de inventario de contenedores	Mónica Serrano	Medio	09/09/2026	14/09/2026	11/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Mónica Serrano	Medio	10/09/2026	21/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Mónica Serrano	Urgente	12/09/2026	22/09/2026	28/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Inspección de patio norte	Mónica Serrano	Alta	07/09/2026	13/09/2026	15/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Inspección de patio norte	Mónica Serrano	No Urgente	07/09/2026	16/09/2026	16/09/2026	Entregada	—	No	—
Inspección de rampa ferroviaria	Mónica Serrano	Urgente	08/09/2026	24/09/2026	19/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Levantamiento de incidencias operativas	Mónica Serrano	Medio	08/09/2026	22/09/2026	09/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	El reporte no incluye firma del responsable de turno.
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Mónica Serrano	Urgente	03/09/2026	11/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Mónica Serrano	Medio	04/09/2026	15/09/2026	09/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Verificación de sellos de seguridad	Mónica Serrano	Urgente	07/09/2026	16/09/2026	—	En curso	—	No	—
Auditoría de equipos de protección personal	Néstor Rojas	Medio	09/09/2026	13/09/2026	11/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de inventario de contenedores	Néstor Rojas	No Urgente	02/09/2026	07/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Control de tiempos de atraque	Néstor Rojas	Urgente	06/09/2026	16/09/2026	07/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de extinguidores y red hidráulica	Néstor Rojas	Alta	05/09/2026	08/09/2026	06/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de rampa ferroviaria	Néstor Rojas	Urgente	01/09/2026	11/09/2026	09/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Inspección de rampa ferroviaria	Néstor Rojas	Medio	03/09/2026	19/09/2026	22/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Néstor Rojas	Medio	10/09/2026	21/09/2026	15/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—

Revisión de rutas de evacuación	Néstor Rojas	Medio	17/09/2026	26/09/2026	25/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Auditoría de equipos de protección personal	Olivia Bravo	No Urgente	11/09/2026	25/09/2026	15/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Control de accesos y gafetes	Olivia Bravo	Alta	15/09/2026	19/09/2026	20/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Control de accesos y gafetes	Olivia Bravo	No Urgente	16/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Control de tiempos de atraque	Olivia Bravo	No Urgente	13/09/2026	16/09/2026	15/09/2026	Completada	A tiempo	No	—
Verificación de sellos de seguridad	Olivia Bravo	Urgente	05/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Auditoría de consumibles de taller	Pablo Escobar	No Urgente	11/09/2026	17/09/2026	17/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Auditoría de equipos de protección personal	Pablo Escobar	Medio	01/09/2026	17/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Control de tiempos de atraque	Pablo Escobar	Medio	04/09/2026	14/09/2026	16/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	El reporte no incluye firma del responsable de turno.
Inspección de rampa ferroviaria	Pablo Escobar	No Urgente	11/09/2026	19/09/2026	21/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Levantamiento de incidencias operativas	Pablo Escobar	Urgente	18/09/2026	29/09/2026	29/09/2026	Entregada	—	Sí	—
Verificación de señalización de patio	Pablo Escobar	No Urgente	14/09/2026	30/09/2026	—	En curso	—	No	—
Auditoría de equipos de protección personal	Quetzali Ramos	Urgente	02/09/2026	13/09/2026	—	En curso	—	No	—
Control de inventario de contenedores	Quetzali Ramos	Urgente	09/09/2026	23/09/2026	—	En curso	—	No	—
Levantamiento de incidencias operativas	Quetzali Ramos	No Urgente	18/09/2026	26/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Mantenimiento preventivo de reach stackers	Quetzali Ramos	No Urgente	16/09/2026	19/09/2026	24/09/2026	Completada	Extemporánea	No	Evidencia incompleta: falta fotografía del número de serie.
Control de accesos y gafetes	Raúl Ibarra	Alta	11/09/2026	22/09/2026	13/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Levantamiento de incidencias operativas	Raúl Ibarra	Medio	03/09/2026	18/09/2026	24/09/2026	Completada	Extemporánea	Sí	—
Verificación de sellos de seguridad	Raúl Ibarra	Medio	03/09/2026	11/09/2026	07/09/2026	Completada	A tiempo	Sí	—
Verificación de sellos de seguridad	Raúl Ibarra	Alta	18/09/2026	24/09/2026	—	Pendiente	—	No	—
Verificación de sellos de seguridad	Raúl Ibarra	Medio	03/09/2026	10/09/2026	—	Pendiente	—	No	—